

















标识号	任务名称	七月														八月													
		27	30	03	06	09	12	15	18	21	24	27	30	02	05	08	11	14											
48	 功能测试																												
49	前端开发完成																												
50	后端开发																												
51	Web端后端开发																												
52	 搭建SSH框架																												
53	 构造数据字典																												
54	 E-R图（实体-联系图）																												
55	 构造数据库																												
56	 处理数据库映射以及请求操作																												
57	后端开发完成																												
58	手机（微信）端后端开发																												
59	 手机（微信）端数据库映射以及请求操作																												
60	 手机（微信）端消息推送、接受连接处理																												
61	 小组第三次会议																												
62	测试																												
63	单元测试																												
64	 审阅模块化代码																												
65	测试组件模块是否符合产品规范																												
66	找出不符合产品规范的异常情况																												
67	 修改代码																												
68	 重新测试经过修改的代码																												
69	单元测试完成																												
70	 小组第四次会议																												
71	整体测试																												
72	 测试模块集成情况																												
73	 找出不符合规范的异常情况																												
74	 修改代码																												
75	重新测试经过修改的代码																												
76	整体测试完成																												
77	项目结束回顾																												
78	设计答辩文档																												
79	回顾完成																												
80	项目结尾回顾完成																												
81	小组第五次会议																												

项目：软件开发
日期：2017年07月05日

任务		手动任务	
拆分		仅工期	
里程碑		手动摘要总成	
摘要		手动摘要	
项目摘要		仅开始时间	
外部任务		仅完成时间	
外部里程碑		外部任务	
非活动任务		外部里程碑	
非活动里程碑		进度	
非活动里程碑		期限	
非活动摘要			